

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月27日

計画の名称	川西町における効率的な下水道事業計画												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和03年度 (1年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	川西町												
計画の目標	効率的な事業実施に向け、川西流域関連公共下水道事業計画の変更認可業務を実施する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	9	A	9	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R03当初		R03末
1	事業計画の見直しの進捗率を0%(R3当初)から100%(R3末)に増加させる。			
	見直しの進捗率(%)	0%	%	100%
	見直しを行った事業計画区域(箇所)/見直しが必要な事業計画区域(箇所)			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
川西流域関連公共下水道事業計画の見直しによる事業:A全て														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	川西町	直接	川西町	管渠(汚水)	-	基本的な計画の見直し	川西流域関連公共下水道事業 計画変更認可業務	川西町						9		-
											小計						9		
											合計						9		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

所管課（地域整備課）において目標値の実現状況に関する評価・検討等を行う。

令和4年度

公表の方法

川西町ホームページへの掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

川西町下水道事業計画について、計画の諸元及び区域の見直しを完了した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

下水道事業計画区域内の未普及解消を図る。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%