

**【川西町】**  
**ネットワーク整備計画**

**1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）**

学校総数                    : 6校  
確保できている学校数    : 4校  
総学校数に占める割合    : 66％

**2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール**

**（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール**

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」の実施について（依頼）（令和5年11月22日付け事務連絡）を受けて実施した測定結果に基づき、令和7年9月までに課題のある学校について課題の特定を目指す。

**（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール**

令和7年10月から順次改善策の検討を開始し、令和11年3月までに対象校における改善完了を目指す。